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1. Descripción del proyecto: 
 

Titulo Proyecto General : Centro de Acogida de niños Huérfanos 
Titulo Proyecto Construcción: Construcción Residencia de Cooperantes - Construcción Escuela 
Fases: Segunda y Tercera Fase 
 
Fase: Segunda 

Modulo III - Construcción Residencia de Cooperantes 
 
Fase: Tercera 

Modulo IV – Construcción Escuela 
 
El dia 1 de enero del 2007 comienza la segunda fase de construcción compuesta por el  módulo III,  
destinado a la residencia de voluntarios y servicios de estos. Aproximadamente en  Mayo da comienzo la 
tercera fase con el  modulo IV destina albergar las aulas técnicas y posiblemente en un primer tiempo 
también las habitaciones; a la espera de comenzar el modulo V destinado a habitaciones y servicios tales 
como comedor, lavandería y panadería. 
 

2. Análisis técnico del proyecto. 
 

2.1. Modulo III - Construcción Residencia de Cooperantes  
Esta situado paralelo a la clínica y linda con la zona de jardín próxima al río. Debido a la zona muy 
quebrada y a la mala calidad del subsuelo, se hizo necesaria una cimentación muy costosa para corregir 
los desniveles. 
Consta de una sola planta a dos niveles y con tres espacios bien definidos. Una sala destinada a oficina, 
otra a la vivienda de cooperantes con tres habitaciones, un baño y wc. Una tercera sala esta destina 
como espacio polivalente, tanto para reuniones como para aula de formación. 

La superficie total construida es de: 30,35 Mts X 6,30 Mts = 191,20 Metros cuadrados 
 

2.2. Modulo IV – Construcción Escuela 
Esta situado paralelo al edifico del hospital y linda  a su izquierda con la finca vecinal, teniendo por frontal 
la carretera principal. Al igual que en el caso del Modulo I, debido a lo quebrado del terreno hubo de 
hacerse un desmonte considerable para alcanzar la cota cero y encontrar subsuelo sólido en el que poder 
asentar los cimientos. 
Consta de tres plantas y una elevación  de apenas veinticinco metros cuadrados elevada como cuarta 
planta. El cierre se practica sobre artesonado de madera con cubierta a dos aguas, utilizando como 
material chapa metálica típica en el país, mas conocida como corcorro. 
Las tres plantas disponen de similar distribución con servicios y pasillos suficientemente dimensionados 
en función de los coeficientes de simultaneidad y los estándar legales de las normas de construcción en 
Etiopía. 
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La superficie total construida es de: 27 Mts X 16,35 Mts = 441 Metros cuadrados por planta 
 

Total Superficie construida: 1324,35 Metros cuadrados por planta 
 
 

3. Oficina técnica: Planos 
El diseño arquitectónico fue realizado por un arquitecto profesional y con licencia operativa para todo el 
territorio federal. Dicho diseño se ajusta al Master Plan desde  el que el ayuntamiento de Addis Ababa, 
urbaniza la ciudad y estructura las diferentes áreas arquitectónicas. 
El proyecto técnico consta de diez planos:  
 
Dicho proyecto ha sido legalizado por la correspondiente oficina del ayuntamiento de Addis Ababa, siendo 
necesario pasar  dos comisiones técnicas: 
Comisión de Arquitectura.  
Comisión de Estructura. 
El proyecto dispone de la licencia de obras y de todas las prerrogativas y permisos necesarios para ser 
ejecutado legalmente. 
 

3.1. Planos 
Plano N1: Said Plane – Plano General de la todas las edificaciones. 
Plano N2: Plano de Planta. 
Plano N1: Plano de estructura  
Plano N1: Plano cimentación. 
Plano N1: Plano sección frontal 
 

4. Consulting estructural 
El calculo de estructuras fue realizado por una ingeniero civil, con licencia y capacidad legal para asumir 
la responsabilidad física de la estructura global del edificio. 
La estructura se asienta sobre zapata fija en encofrado compactado extendido según coeficiente 7. 
Los análisis de la capa teutónica al igual que los de resistencia, son los admisibles y estan dentro del 
rango estimado como idóneo por los protocolos y la legislación etíope. 
 
 

5. Análisis ejecución 
 
Previo al comienzo de la obra, se ha realizado por expertos consultantes y el ingeniero de estructuras el 
correspondiente análisis de terreno y la viabilidad del emplazamiento. 

5.1. Fase Estructural 
 
Para la ejecución de la fase estructural se llevaron a cabo las siguientes fases: 
 
Fase estudio: 
Fase destierro y desmonte. 
Fase de acotación en cota cero y estudio topográfico. 
Fase de cimentación de la estructura  
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Fase elevación de columnas y definición de primer nivel. 
Fase de encofrado primera placa 
Fase de elevación de columnas segundo nivel  
Fase de encofrado segunda placa 
Fase de elevación de columnas tercer nivel 
Fase de encofrado tercera placa, en posición área soportada por columnas. 
Fase de construcción de la cubierta o tejado  flotante sobre madera. 
 

5.2. Fase arquitectónica 
 
Para la ejecución del arquitectónico se llevaron a cabo las siguientes fases: 
Fase pavimentación suelo  primera  planta. 
Fase Colocación bloques, cierre y división primera planta. 
Fase pavimentación suelo  segunda  planta. 
Fase Colocación bloques, cierre y división segunda planta. 
Fase pavimentación suelo  tercera  planta. 
Fase Colocación bloques, cierre y división tercera planta. 
Fase Llanos en cemento paredes y techos primera planta 
Fase Llanos en cemento paredes y techos segunda planta 
Fase Llanos en cemento paredes y techos tercera planta 
Fase Colocación Ventanas en primera, segunda, tercera planta 
Fase Colocación Puertas  en primera, segunda, tercera planta 
 

6. Análisis Económico 
 

6.1. Análisis financiero 
Finalizado el estudio arquitectónico y el calculo de estructuras se procede a confeccionar un estudio 
financiero y de costes estimados, dado las grandes variaciones de los precios a la que esta sujeto el 
mercado de materiales.  
El presupuesto estimado para finalizar las obras y acondicionar los servicios de la misma asciende a unos  
450.000,00 Euros, que considerando un cambio medio de 12 Birrs por Euro, sitúa el coste de la obra en 
unos 5.400.000,00 Birrs. 
Costes estos referidos a la contrata total de la obra y de las correspondientes responsabilidades de 
ejecución y control de la misma.  
Si bien Global Infantil elige como es de costumbre la dirección y el control total de la obra y dado que el 
estatus legal nos permite hacerlo, nos constituimos como promotores de nuestra propias obras, 
asumiendo la dirección y el control de la misma, la contratación de servicios, personal y la compra de los 
materiales correspondientes en el mercado; lo que supone un enorme abaratamiento de los costes , una 
mejora de la calidad de la construcción y sin duda desde una planificación y una exhaustiva valoración y 
control de métodos y tiempos un adelanto en la fecha de finalizacion. 
En una palabra desde el máximo control y mejoras en la gestión, se consigue la máxima  optimización de 
los recursos disponibles  y de los vectores coste – resultado final. 
 
Estimamos que el coste real de la obra no ha de pasar 1.600.00,00 Birrs. 
Desglosando dicho coste en dos partidas fundamentales: 
 

Tipo Partida Gasto Birrs Gasto  Euros 
Gastos de construcción: 1.600.000,00 133.333,00 
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Gastos de acondicionamiento : 500.000,00 41.666,00 
Desviación del presupuesto inicial  50.000,00 4.166,00 
 
En la política de financiación de la organización, esta asume el 40% con fondos propios, recaptados 
directamente por la organización entre los donantes o los socios, financiando el 60% de los gastos 
mediante fondos procedentes de donaciones privadas 25 % y el restante 15 % procedente de entidades 
de carácter publico, vía concursos o fondos públicos de carácter extraordinario. 
En todo caso la financiación con fondos de carácter publico no ha de pasar de un 20 %. 
Asimismo la participación de los fondos propios no ha de ser menor del 30 %, lo que debe entenderse 
como un esfuerzo de la organización de dar credibilidad a los proyectos y garantizar la sostenibilidad y la 
finalización de estos. 
 
Porcentajes de financiación 
 

Origen de los fondos % Limite Inferior 
% 

Limite Superior 
% 

Fondos propios 50 40 60 
Fondos privados y donaciones 35 20 50 
Fondos públicos 15 5 20 
 
 

6.2. Análisis de costes 
 

6.2.1. Partida de Gastos 
 

Partida Descripción Coste Birrs Coste Euros  
Modulo III –  
construcción Residencia de Cooperantes 
 

   

Gastos Salarios de personal 19.919,00 1.659,92  
Gastos Contratas 27.106,00 2.258,83  
Gastos Materiales 168.077,00 14.006,42  
Gastos Oficina Técnica  0,00  
Total 215.102,00 17.925,17  
Modulo IV – 
Construcción Escuela y Talleres Técnicos 
 

   

Gastos Salarios de personal 64.377,00 5.364,75  
Gastos Contratas 46.010,00 3.834,17  
Gastos Materiales 590.799,50 49.233,29  
Gastos Oficina Técnica 18.220,00 1.518,33  
Total 719.406,50 59.950,54  
    

Total 934.508,50 77.875,71  
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6.2.2. Análisis de Gastos / Meses 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

              

MODULO III             
Salario 5.800,00 3.735,00 3.179,00 5.805,00 1.400,00   
Contratas 4.473,00 12.249,00   4.000,00 6.384,00   
Material 49.122,00 44.585,00 25.695,00 28.116,00 20.559,00   
Oficina Técnica             
TOTAL MODULO III 59.395,00 60.569,00 28.874,00 37.921,00 28.343,00 0,00 
              
MODULO IV             
Salario         8.675,00 16.200,00 
Contratas           13.700,00 
Material         58.691,00 217.331,50 
Oficina Técnica         1.000,00 17.220,00 
TOTAL MODULO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 68.366,00 264.451,50 
              
              
              
              
TOTAL OBRA 59.395,00 60.569,00 28.874,00 37.921,00 96.709,00 264.451,50 

 
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
              

              
            19.919,00 
            27.106,00 
            168.077,00 
            0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.102,00 
              
              

11.157,00 12.090,00 8.330,00 7.925,00     64.377,00 
11.400,00 3.200,00 5.540,00 12.170,00     46.010,00 

130.736,00 69.286,00 75.163,00 39.592,00     590.799,50 
            18.220,00 

153.293,00 84.576,00 89.033,00 59.687,00 0,00 0,00 719.406,50 
              
              
              
              

153.293,00 84.576,00 89.033,00 59.687,00 0,00 0,00 934.508,50 
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K.K- Yeka  K:20 /21  NH: Kotebe  Addis Ababa  Ethiopia   
Tef. 0116 607347 / 48   Fax. 0116 607347   / 

Movil: Mr Gil Lossada: 0911 48 63 41 
E-Mail globalinfantil@globalinfantil.com      

Global Infantil 
Sede Central Barcelona España 

c/ Aribao 62 Pral. 1ª  08011  Barcelona   
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